

# 福州英华职业学院文件

榕英华图（2025）4号

## 关于印发福州英华职业学院 《图书馆升级改造建设工作方案》的通知

各处室、系（院、部）、馆：

为统筹推进图书馆升级改造建设工作，全面提升图书馆服务育人质效与学院文化软实力，特制定关于《图书馆升级改造建设工作方案》的通知，经2025年12月25日院务会议研究通过，现予印发。

附件：图书馆升级改造建设工作方案



# 图书馆升级改造建设工作方案

为统筹推进图书馆升级改造建设工作，全面提升图书馆服务育人质效与学院文化软实力，经研究决定，特制定本方案。

## 一、领导小组

组 长：陈为旭 陈硕

常务副组长：陈贞健

副组长：黄典焕 黄志宁 陈增明 真义旺

成 员：林超祺 陈简 胡继雄 王庆业 宋立增

林睿 张容婷 林娟 江毓

联络员（秘书）：林娟

## 二、建设内容

穆和图书馆（1-4层）升级改造，涵盖现有功能布局调整、硬件设施优化升级，以及校史馆、科学家精神教育基地、爱国主义教育基地暨红色文化教育基地、办学成果展示、技能大师工作室等项目建设。

## 三、阶段工作安排

**（一）调研及需求确认阶段（2025年12月25日—2026年3月11日）**

**阶段目标：**明确功能定位、区域布局及整体风格

**具体任务：**开展走访调研，借鉴兄弟院校成功经验，广泛征集师生意见，确定建设需求与核心思路。

负责部门：图书馆牵头，学院办公室、党委工作部、后勤管理处配合

## **（二）素材确认阶段（2026年3月12日—4月16日）**

阶段目标：完成内涵建设相关素材审核确认

具体任务：各相关部门结合学院特色，依据初步确定的功能定位与区域布局，梳理内涵建设素材并完成审议。

负责部门：

校史部分：学院办公室牵头，党委工作部、教务处、学生工作部、图书馆配合

爱国主义及红色文化部分：马克思主义学院牵头，学院办公室、党委工作部、学生工作部、图书馆配合

科学家精神部分：学院办公室牵头，党委工作部、学生工作部、各系（院、部）、图书馆配合

办学成果展示部分：教务处牵头，学院办公室、学生工作部、各系（院、部）、图书馆配合

工匠精神（技能大师）部分：教务处牵头，学院办公室、党委工作部、各系（院、部）、图书馆配合

## **（三）方案确认阶段（2026年3月18日—5月14日）**

阶段目标：敲定最终施工及建设方案

具体任务：对接设计单位编制设计图、施工图、效果图，结合学院实际需求优化调整，完成方案审议确认。

负责部门：后勤管理处牵头，学院办公室、图书馆配合

## **（四）招标阶段（2026年5月15日—6月30日）**

**阶段目标：**选定合格建设单位

**具体任务：**按升级改造建设实际需求，将项目分设为“图书馆功能布局调整及硬件设施升级”与“文化展馆建设”两个标段，规范开展招标、评标、签约工作。

**负责部门：**后勤管理处

**（五）施工阶段（2026年7月1日—8月25日）**

**阶段目标：**按规范完成项目施工

**具体任务：**组织监督建设单位按图施工，保障施工质量符合设计标准，及时协调解决施工期间各类问题。

**负责部门：**后勤管理处牵头，安全工作处配合

**（六）验收及整改阶段（2026年8月26日—9月9日）**

**阶段目标：**确保开学后高质量投入使用

**具体任务：**开展项目综合验收，对不合格项明确整改要求（限期不超过7个工作日），整改完成后组织复验，9月10日前完成最终验收。

**负责部门：**后勤管理处牵头，学院办公室、图书馆配合