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榕英华图〔2025〕4号

关于印发福州英华职业学院
《图书馆升级改造建设工作方案》的通知

各处室、系（院、部）、馆：
为统筹推进图书馆升级改造建设工作，全面提升图书馆服务育人质效与学院文化软实力，特制定关于《图书馆升级改造建设工作方案》的通知，经2025年12月25日院务会议研究通过，现予印发。

附件：图书馆升级改造建设工作方案

福州英华职业学院
2025年12月30日


图书馆升级改造建设工作方案

为统筹推进图书馆升级改造建设工作，全面提升图书馆服务育人质效与学院文化软实力，经研究决定，特制定本方案。
一、领导小组
组  长：陈为旭  陈硕
常务副组长：陈贞健
副组长：黄典焕  黄志宁  陈增明  真义旺
成  员：林超祺  陈简  胡继雄  王庆业  宋立增    
林睿  张容婷  林娟  江毓
联络员（秘书）：林娟
二、建设内容
穆和图书馆（1-4层）升级改造，涵盖现有功能布局调整、硬件设施优化升级，以及校史馆、科学家精神教育基地、爱国主义教育基地暨红色文化教育基地、办学成果展示、技能大师工作室等项目建设。
三、阶段工作安排
（一）调研及需求确认阶段（2025年12月25日—2026年3月11日）
阶段目标：明确功能定位、区域布局及整体风格
具体任务：开展走访调研，借鉴兄弟院校成功经验，广泛征集师生意见，确定建设需求与核心思路。
负责部门：图书馆牵头，学院办公室、党委工作部、后勤管理处配合
（二）素材确认阶段（2026年3月12日—4月16日）
阶段目标：完成内涵建设相关素材审核确认
具体任务：各相关部门结合学院特色，依据初步确定的功能定位与区域布局，梳理内涵建设素材并完成审议。
负责部门：
校史部分：学院办公室牵头，党委工作部、教务处、学生工作部、图书馆配合
爱国主义及红色文化部分：马克思主义学院牵头，学院办公室、党委工作部、学生工作部、图书馆配合
科学家精神部分：学院办公室牵头，党委工作部、学生工作部、各系（院、部）、图书馆配合
办学成果展示部分：教务处牵头，学院办公室、学生工作部、各系（院、部）、图书馆配合
工匠精神（技能大师）部分：教务处牵头，学院办公室、党委工作部、各系（院、部）、图书馆配合
（三）方案确认阶段（2026年3月18日—5月14日）
阶段目标：敲定最终施工及建设方案
具体任务：对接设计单位编制设计图、施工图、效果图，结合学院实际需求优化调整，完成方案审议确认。
负责部门：后勤管理处牵头，学院办公室、图书馆配合
（四）招标阶段（2026年5月15日—6月30日）
阶段目标：选定合格建设单位
具体任务：按升级改造建设实际需求，将项目分设为“图书馆功能布局调整及硬件设施升级”与“文化展馆建设”两个标段，规范开展招标、评标、签约工作。
负责部门：后勤管理处
（五）施工阶段（2026年7月1日—8月25日）
阶段目标：按规范完成项目施工
具体任务：组织监督建设单位按图施工，保障施工质量符合设计标准，及时协调解决施工期间各类问题。
负责部门：后勤管理处牵头，安全工作处配合
（六）验收及整改阶段（2026年8月26日—9月9日）
阶段目标：确保开学后高质量投入使用
具体任务：开展项目综合验收，对不合格项明确整改要求（限期不超过7个工作日），整改完成后组织复验，9月10日前完成最终验收。
负责部门：后勤管理处牵头，学院办公室、图书馆配合
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